

Planificació temporal del treball de la primera fase dels duplicats de les revistes en paper

Id.	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	2022												2023			
				mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene.	feb.	mar.	abr.		
1	Avaluació de la col·lecció	01/03/2022	30/05/2022	■															
2	Reunió inicial	21/06/2022	21/06/2022																
3	Confirmar biblioteques de conservació dels títols de la primera fase	22/06/2022	06/07/2022																
4	Revisar fons de les biblioteques de conservació	07/07/2022	15/09/2022																
5	Reunió prèvia a la eliminació	15/09/2022	30/09/2022																
6	*Agrupació de col·leccions i eliminació	03/10/2022	28/02/2023												■				
7	*Avaluació del procés	01/03/2023	14/03/2023												■				
8	*Planificació de la segona fase	15/03/2023	14/04/2023												■				

*Dates pendents de pactar amb les biblioteques